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中国农业科学院基本建设局               2010年10月12日
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在院党组的正确领导下，基本建设局坚持“以研为本，科学谋划，努力实现科研基础条件跨越式发展”的思路，积极推进重大项目的申报和建设。在农业部发展计划司的全力支持和科学指导下，进一步加强沟通协调，加快落实建设条件，加大项目督导力度，重大项目的立项审批和建设速度都有新突破。
有序实施在建项目

1.国家农业图书馆。新建部分分为A、B、C三个施工段，A、C段主体结构封顶，B段正在进行地上二层顶板支模，第一次通过北京市结构长城杯验收，专家组综合评分为97分（优）。同时，高度重视旧馆加固改造工程的安全性问题，在已完成旧图书馆的维护结构和装饰面的保护性拆除后，再次组织专家对结构的安全性和抗震安全进行鉴定；先后三次组织监察、建设、总包、监理等单位有关人员实地考察有关材料采购的质量和技术性能，为招标工作做好准备。预计项目年底前可完成全部主体结构和部分二次结构的施工以及大部分设备、材料的招标采购工作，2011年年底全面竣工。
2.马连洼职工住宅。项目开工以来进展顺利，今年8月，东北和西南组团分别进行了首次结构长城杯验收，得到了专家的认可与好评，预计10月底前完成全部结构施工。年底前完成主体结构、二次结构、外墙保温、外墙贴砖、楼地面及坡屋面施工，进行水电、门窗、电梯、锅炉、配电安装工作，计划2011年6月底竣工。

3.农业科技展示园。1#、2#温室工程的土建、主体钢结构、玻璃
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覆盖、外遮阳、内遮荫、二层保温系统、顶部覆盖及顶开窗系统、湿帘风机、四周覆盖、内部配电系统等均已完成，年底前完成部分供暖设施、植物工厂的施工以及场区雨、污水排放方案的确定，计划2011年6月底竣工。

4.研究生宿舍楼。工程竣工，10月8日投入使用。
5.农作物航天诱变技术改良中心。综合实验楼主体工程已完工，具备验收条件；试验温室结构已完工，待验收；预计11月底可完成全部设备采购，12月底申请竣工验收。

6.国家农业生物安全科学中心。经公开招标确定北京六建集团公司中标，中标金额7230.25万元，9月25日正式开工建设，合同工期480天，2012年2月可竣工。年底争取完成基础及地下部分的施工，工程主体结构施工至正负零。
7.新乡综合试验基地实验楼及辅助用房。2010年8月完成工程施工招标，目前正在办理开工前的各项手续，搭建临时设施，进行文物勘探及规划验线。由于新乡县解决村民土地补偿事宜延后，工程无法正常开工，如协调工作到位，项目预计10月中旬开工建设，争取到年底完成基础施工。
积极推进项目审批

1.国家作物种质资源库。国家发展和改革委今年9月以《国家发展改革委关于国家作物种质库建设工程项目建议书的批复》（发改农经〔2010〕2014号）批复项目建议书，项目建设期3年，主要建设内容
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包括：建设低温种子库、试管苗库、超低温库、DNA库、研究实验室、资源标本展示、学术与信息网络服务区等设施1.6万平方米，购置仪器设备552台（套），总投资按19952万元控制。目前正在协调建设单位抓紧申办规划意见书、编制可研报告。
2.国家畜禽改良研究中心。2010年5月批复立项，主要建设内容包括：新建科研楼、SPF试验动物房、畜禽饲养舍及现场检测室等25492平方米，购置仪器设备1075台（套），总投资21725万元。经公开招标，确定北京中宇瑞德建筑设计有限公司为中标单位，设计周期120天，预计2010年12月中旬完成项目初步设计和概算编制。

3.国家哈兽研实验室和国家口蹄疫参考实验室。由于国标19489《实验室生物安全通用要求》的修改，生物安全实验室建设标准有较大幅度提高，建设费用大幅增加，需调增项目投资。两个项目调整后的初步设计和概算已通过发改委评审中心论证评审，正在国家发改委审批中。其中，国家哈兽研实验室投资将由原批复2.59亿元调增至3.8亿元，项目主体工程已于10月10日开工；国家口蹄疫参考实验室投资将由原批复的1.03亿元调增至1.8亿元，目前正在进行开工前准备。
报:农业部有关司局，院领导
送:院机关各部门、院属各单位
基本建设局综合处                    2010年10月18日印发
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